

ANEXO - 4

**VI REUNIÃO DOS MINISTROS DA SAÚDE DA CPLP**

“Recuperação Pós-Pandémica para Vencer os Desafios do Futuro”

**Plano Acção 2022-2024**

Actividades	Resultados Esperados	Cronograma	Responsável	Parceiro(s)	Financiamento	Fontes e Meios de Verificação
Revisão do PECS-CPLP para o período 2022-2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PECS-CPLP revisto para o período 2022-2026;</li> <li>- PECS-CPLP 2022-2026 aprovado por uma Reunião Extraordinária dos Ministros da Saúde CPLP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Até Maio de 2022, realizar a primeira reunião da equipa de revisão, com distribuição de tarefas;</li> <li>- Agendar reuniões mensais</li> <li>- Consolidação de uma primeira versão até ao final de Agosto de 2022;</li> <li>- Circular a proposta de revisão do SECPLP e entidades assessoras ao GTS-CPLP até ao final de Agosto de 2022;</li> </ul>	- Secretariado Executivo da CPLP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministério da Saúde do Brasil</li> <li>- Agência Brasileira de Cooperação</li> <li>- Entidades Assessoras do Secretariado Executivo da CPLP para a área da saúde:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o FIOCRUZ</li> <li>o IHMT</li> </ul> </li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunião do Grupo Técnico em Saúde;</li> <li>- Reunião Extraordinária dos Ministros da Saúde da CPLP</li> </ul>

Actividades	Resultados Esperados	Cronograma	Responsável	Parceiro(s)	Financiamento	Fontes e Meios de Verificação
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprovação a nível técnico da versão revista do PECS-CPLP até ao final de Setembro de 2022;</li> <li>- Encaminhamento para decisão dos ministros durante o mês de Outubro de 2022;</li> <li>- Agendamento da Reunião Extraordinária;</li> <li>- Aprovação do PECS-CPLP revisto até ao final de 2022</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>o INSA</li> </ul>		
<p>Renovação do Memorando de Entendimento com a Organização Mundial de Saúde (OMS)</p>	<p>- MdE entre a CPLP e a OMS renovado;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retomar o diálogo com a OMS até ao final de Maio de 2022, eventualmente no âmbito da AMS;</li> <li>- Avaliar a pertinência de conteúdo do actual MdE, até ao final de Maio de 2022;</li> <li>- Avaliar a possibilidade de, por via da troca de cartas diplomáticas, se renovar o período de vigência do MdE, caso se considere que o seu conteúdo se mantém pertinente;</li> <li>- Caso a troca de cartas diplomáticas se revele o expediente adequado, promover a sua assinatura até ao final de Junho de 2022;</li> <li>- Caso se considere que o MdE deve ser revisto, iniciar os trabalhos de revisão e consolidar uma proposta de texto entre o SECPLP e a OMS, até ao final de Junho de 2022;</li> <li>- Partilhar o texto consolidado com os Estados-Membros até ao final de Julho de 2022;</li> </ul>	<p>- Secretariado Executivo da CPLP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estados-Membros</li> <li>- Entidades Assessoras do Secretariado Executivo da CPLP para a área da saúde: <ul style="list-style-type: none"> <li>o FIOCRUZ</li> <li>o IHMT</li> <li>o INSA</li> </ul> </li> </ul>	<p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunião do Grupo Técnico em Saúde;</li> <li>- Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP</li> <li>- Estados-Membros</li> </ul>

Actividades	Resultados Esperados	Cronograma	Responsável	Parceiro(s)	Financiamento	Fontes e Meios de Verificação
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obter indicação do lado dos Estados-Membros até ao final de Setembro de 2022;</li> <li>- Aprovar um novo texto de MdE ou renovar a vigência do actual texto até ao final de 2022.</li> </ul>				
Realização de uma Conferência sobre Cuidados de Saúde Primários (CSP), em Luanda	- I Conferência da CPLP sobre Cuidados de Saúde Primários realizada;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definir o modelo da conferência até ao final de Maio de 2022, considerando que o evento que se tornará uma actividade âncora desta reunião ministerial;</li> <li>- Preparar um programa da conferência até ao final da primeira quinzena de Junho de 2022;</li> <li>- Obter a aprovação do programa pela Presidência da RMS-CPLP, até ao final de Junho de 2022;</li> <li>- Identificação do local da conferência e sua confirmação até ao final de Junho de 2022;</li> <li>- Iniciar os convites no início de Julho de 2022, solicitando confirmação dos palestrantes convidados até ao final desse mês;</li> <li>- Divulgação da conferência a partir de Agosto de 2022;</li> <li>- Preparação da logística da conferência a partir de Agosto de 2022;</li> <li>- Realizar a conferência até ao final de 2022.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidência da Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP, considerando que a Conferência se tornará uma actividade âncora desta reunião ministerial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades Assessoras do Secretariado Executivo da CPLP para a área da saúde: <ul style="list-style-type: none"> <li>o FIOCRUZ</li> <li>o IHMT</li> <li>o INSA</li> </ul> </li> <li>- Comissão Temática da Saúde e Segurança Alimentar e Nutricional dos Observadores Consultivos da CPLP</li> <li>- Ministério da Saúde do Brasil</li> </ul>	- A definir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunião do Grupo Técnico em Saúde;</li> <li>- Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP</li> </ul>
Projecto de promoção e partilha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projecto estruturado e apresentado;</li> <li>- Projecto debatido e aprovado;</li> </ul>	- Projecto elaborado e apresentado até ao final de 2022;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IHMT</li> <li>- INSA</li> </ul>	- INSA como Centro Colaborativo	-	- Reunião dos Ministros da

Actividades	Resultados Esperados	Cronograma	Responsável	Parceiro(s)	Financiamento	Fontes e Meios de Verificação
de lições e práticas entre os Estados-Membros da CPLP no domínio dos Cuidados de Saúde Primários	– Projecto em execução.	– Projecto debatido e aprovado até ao final do primeiro trimestre de 2023; – Projecto em execução a partir do segundo trimestre de 2023.	– Comissão Temática da Saúde e Segurança Alimentar e Nutricional dos Observadores Consultivos – Fiocruz – Ministérios da Saúde dos Estados-Membros da CPLP –	da OMS para a Nutrição e Obesidade Infantil		Saúde da CPLP
Realização de uma Conferência sobre “One Health/Uma Só Saúde”, em Cabo Verde	– I Conferência da CPLP sobre ONE HEALTH/ UMA SÓ SAÚDE	– Definir o modelo da conferência até ao final de Novembro de 2022. – Preparar um programa da conferência até final 2023; – Obter a aprovação do programa pela Presidência da RMS-CPLP, até ao final de Dezembro de 2022; – Identificação do local da conferência e sua confirmação até ao final de Novembro 2022; – Iniciar os convites no início de Janeiro de 2023, solicitando confirmação dos palestrantes convidados até ao final desse mês; – Divulgação da conferência a partir de Fevereiro de 2023; – Preparação da logística da conferência a partir de Fevereiro de 2023; – Realizar a conferência até ao final de Junho de 2023.	– INSA (POR) – INSP (CV)	– IHMT – INIAVE – INIDA – FIOCRUZ – Ministério da Saúde do Brasil	- A definir	–

Actividades	Resultados Esperados	Cronograma	Responsável	Parceiro(s)	Financiamento	Fontes e Meios de Verificação
Realização do IV Encontro Luso Brasileiro de Avaliação em Saúde	- IV Encontro Luso Brasileiro de Avaliação em Saúde realizado;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definir o modelo do Congresso até ao final de Junho de 2022, considerando que o evento que se tornará uma actividade âncora desta reunião ministerial;</li> <li>- Preparar o programa do congresso até ao final da primeira quinzena de Julho de 2022;</li> <li>- Obter a aprovação do programa do Congresso pela Presidência da RMS-CPLP, até ao final de Agosto de 2022;</li> <li>- Identificação do local do Congresso conferência e sua confirmação até ao final de Setembro de 2022;</li> <li>- Iniciar os convites no início de Setembro de 2022, solicitando confirmação dos palestrantes convidados até ao final desse mês;</li> <li>- Divulgação do Congresso a partir de Outubro de 2022;</li> <li>- Preparação da logística do Congresso a partir de Outubro de 2022;</li> <li>- Realizar o Congresso até ao final do primeiro trimestre de 2023.</li> </ul>	- Presidência da Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP, considerando que o Congresso se tornará uma actividade âncora desta reunião ministerial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FIOCRUZ</li> <li>- IHMT</li> <li>- Comissão Temática da Saúde e Segurança Alimentar e Nutricional dos Observadores Consultivos da CPLP</li> </ul>	- A definir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunião do Grupo Técnico em Saúde;</li> <li>- Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP</li> </ul>
Reforço do trabalho das Redes Estruturantes (RINSP, RETS e RENSP) e sua crescente articulação com as RIDES	- Trabalho entre as redes estruturantes e as redes de investigação e desenvolvimento consolidado;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sob a coordenação da RINSP, promover uma reflexão conjunta das Redes Estruturantes e das RIDES até ao final de Setembro de 2022;</li> <li>- Consolidar um plano de trabalho conjunto até ao final de 2022;</li> <li>- Promover actividades do plano de trabalho a partir de 2023;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordenação da RINSP</li> <li>- Coordenação das Redes Estruturantes</li> <li>- Coordenação das RIDES</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FIOCRUZ</li> <li>- IHMT</li> <li>- INSA</li> <li>- RETS</li> <li>- RIDES</li> </ul>	- A definir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunião do Grupo Técnico em Saúde;</li> <li>- Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP</li> </ul>

Actividades	Resultados Esperados	Cronograma	Responsável	Parceiro(s)	Financiamento	Fontes e Meios de Verificação
		– A partir de 2023, promover reuniões de coordenação e monitorização electrónicas com carácter semestral;				
Consolidação do Grupo de Trabalho sobre Capacitação em Resposta a Emergências em Saúde Pública (EMARESP-CPLP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– GT EMARESP em funcionamento</li> <li>– GT EMARESP a trabalhar articuladamente com outros sectores</li> <li>– GT EMARESP a trabalhar articuladamente com a Reunião de Pontos Focais de Cooperação da CPLP, contribuindo com propostas para a elaboração de um documento orientador sobre os mecanismos de cooperação em cenários de emergência que será preparado por esse órgão (RPFC) e apresentado ao CM da CPLP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Reuniões de coordenação do GT EMARESP realizadas com carácter periódico;</li> <li>– Articulação com a Reunião de Pontos Focais de Cooperação da CPLP até ao final de 2022</li> </ul>	– Coordenação do GT EMARESP, a cargo da DGS de Portugal	– Pontos Focais do GT EMARESP	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP</li> <li>– Reunião de Pontos Focais de Cooperação da CPLP</li> <li>– Reunião do Conselho de Ministros da CPLP</li> </ul>
Realização do “Curso de Especialização em Saúde Global e Diplomacia da Saúde”	– I edição do curso realizada com sucesso até ao final de 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Candidatos escolhidos até ao final de Abril de 2022;</li> <li>– Curso em funcionamento até ao final de Maio de 2022;</li> <li>– I edição do curso concluída até ao final de 2022.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz (CRIS)</li> <li>– Departamento de Administração e Planeamento em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública (DAPS/ENSP),</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– CPLP</li> <li>– Organização Panamericana da Saúde</li> <li>– Agência Brasileira de Cooperação</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP</li> <li>– Reunião de Pontos Focais de Cooperação da CPLP</li> <li>– Avaliação dos profissionais de nível superior que trabalham na área da saúde global, diplomacia da saúde, cooperação e</li> </ul>

Actividades	Resultados Esperados	Cronograma	Responsável	Parceiro(s)	Financiamento	Fontes e Meios de Verificação
						relações internacionais nos EM da CPLP que participarão no curso
Desenvolvimento de um Plano de Abordagem às Doenças Crónicas Não Transmissíveis (DCNT) na CPLP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programa de Cooperação sobre combate às DCNT lançado ao longo de 2022;</li> <li>- Apoio à consolidação dos Eixo 2, 3 e 4 dos PECS-CPLP concretizada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apresentação do Programa até ao final de Abril de 2022;</li> <li>- Lançamento do programa de cooperação até ao final de 2022;</li> </ul>	- Ministério da Saúde do Brasil	-	-	- Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP
Reforço da cooperação no domínio da telemedicina e telesaúde nos Estados-Membros da CPLP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pontos Focais e/ou representantes dos Estados-Membros para a área da Telemedicina e Telesaúde indicados ou reconfirmados</li> <li>- Grupo de Trabalho permanente da CPLP em Telemedicina e Telesaúde criado e em funcionamento</li> <li>- Roteiro estratégico para a telesaúde na CPLP debatido e aprovado</li> <li>- Participação na I conferência da CPLP sobre CPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grupo de Trabalho permanente da CPLP em Telemedicina e Telesaúde constituído até ao final de 2022</li> <li>- Participação na I conferência da CPLP sobre CPS até ao final de 2022</li> <li>- II Reunião de Telemedicina e Telesaúde da CPLP realizada até ao final do primeiro trimestre de 2023</li> <li>- Roteiro estratégico para a telesaúde na CPLP debatido e aprovado até ao final do primeiro semestre de 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IHMT</li> <li>- RUTE</li> <li>- FIOCRUZ</li> <li>- INSA</li> </ul>	- Proposta da DGS de eventual inclusão da SPMS	-	- Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP
Lançamento do Programa para a elaboração dos Guias Alimentares da CPLP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programa para a Elaboração de Guias Alimentares apresentado e lançado;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Articulação com o Mecanismo da Sociedade Civil da CPLP no CONSAN-CPLP (Secretariado pela ACTUAR de Portugal), concretizado até ao final do primeiro semestre de 2022;</li> <li>- O programa para a elaboração dos Guias Alimentares será</li> </ul>	- Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde CPLP	- INSA de PT, por via do Centro Colaborativo da OMS para a Nutrição e Obesidade Infantil;	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunião do Grupo Técnico em Saúde;</li> <li>- Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP</li> </ul>

<b>Actividades</b>	<b>Resultados Esperados</b>	<b>Cronograma</b>	<b>Responsável</b>	<b>Parceiro(s)</b>	<b>Financiamento</b>	<b>Fontes e Meios de Verificação</b>
		apresentado e lançado até ao final de 2022;	– Agência Brasileira de Cooperação	- DGS de PT, por via do Programa Nacional para Promoção da Alimentação Saudável;		– CONSAN-CPLP
Reunião Extraordinária dos Ministros da Saúde da CPLP	– Reunião Extraordinária dos Ministros da Saúde da CPLP realizada – PECS-CPLP 2022-2026 aprovado	– Reunião Extraordinária dos Ministros da Saúde da CPLP realizada até ao final de 2022	– Presidência da Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP	– Secretariado Executivo da CPLP	–	– Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP