

VII REUNIÃO DOS MINISTROS DA SAÚDE DA CPLP

“Promovendo a Saúde Integral e Sustentável na CPLP. Estratégias Inovadoras para Todas as Gerações”

Plano de Ação 2025-2026

N.º	Atividades	Resultados Esperados	Cronograma	Responsável	Parceiro(s)	Financiamento	Fontes e Meios de Verificação
1	Avaliação de meio-percurso do PECS-CPLP para o período 2023-2027, considerando a sua eventual atualização	<ul style="list-style-type: none"> – PECS-CPLP monitorizado e avaliado; – Retirar do PECS-CPLP as atividades que não se ofereçam pertinentes e proceder aos ajustes necessários; – PECS-CPLP 2023-2027 atualizado e circulado pelos Estados-Membros até ao final de 2025; 	<ul style="list-style-type: none"> – Até junho de 2025, realizar a primeira reunião da equipa de coordenação; – Agendar reuniões; – Consolidação de uma primeira versão atualizada até ao final de setembro de 2025; – Circular a proposta de atualização em outubro de 2025; – Acolher eventuais contribuições até 15 de novembro de 2025; – Circular versão atualizada pelos Estados-Membros até ao final de 2025; 	<ul style="list-style-type: none"> – Coordenação do PECS-CPLP – Ministério da Saúde do Brasil 	- n.a.	- n.a.	<ul style="list-style-type: none"> – Reunião Extraordinária dos Ministros da Saúde da CPLP

N.º	Atividades	Resultados Esperados	Cronograma	Responsável	Parceiro(s)	Financiamento	Fontes e Meios de Verificação
2	Renovação do Memorando de Entendimento com a Organização Mundial de Saúde (OMS)	– MdE entre a CPLP e a OMS renovado;	<ul style="list-style-type: none"> – Consolidar o diálogo em curso deste fevereiro de 2025; – Avaliar a pertinência de conteúdo do atual MdE, até ao final de 2025; – Caso se considere que o MdE deve ser revisto, iniciar os trabalhos de revisão e consolidar uma proposta de texto entre o SECPLP e a OMS, até ao final de 2025; – Partilhar o texto consolidado com os Estados-Membros até ao final de janeiro de 2026; – Aprovar um novo texto de MdE ou renovar a vigência do atual texto até ao final do primeiro trimestre de 2026; 	– Secretariado Executivo da CPLP	<ul style="list-style-type: none"> – Estados-Membros – Entidades Assessoras do Secretariado Executivo da CPLP para a área da saúde: <ul style="list-style-type: none"> o FIOCRUZ o IHMT o INSA 	– n.a.	<ul style="list-style-type: none"> – Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP – Estados-Membros
3	Realização de um encontro com parceiros de desenvolvimento da CPLP sobre financiamento para o PECS-CPLP	<ul style="list-style-type: none"> – Realização de um encontro no Secretariado Executivo da CPLP com parceiros de desenvolvimento da CPLP sobre o financiamento para o PECS-CPLP realizado; – Convite aos Ministros das Finanças dos Estados-membros realizado; 	<ul style="list-style-type: none"> – Preparar uma nota concetual e programa do encontro até novembro de 2025; – Iniciar os convites aos parceiros de desenvolvimento, incluindo Observadores Associados e Consultivos em janeiro de 2026; – Realizar convite aos Ministros das Finanças dos Estados-Membros; – Divulgação do encontro a partir de janeiro de 2026; – Realização do encontro em fevereiro de 2026, em antecipação da VIII RMS, prevista para março de 2026; 	– Secretariado Executivo da CPLP	<ul style="list-style-type: none"> – Presidência da Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP – Entidades Assessoras do Secretariado Executivo da CPLP para a área da saúde: <ul style="list-style-type: none"> o FIOCRUZ o IHMT o INSA – Comissão Temática da Saúde e Segurança Alimentar e 	– A definir	– Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP

N.º	Atividades	Resultados Esperados	Cronograma	Responsável	Parceiro(s)	Financiamento	Fontes e Meios de Verificação
					Nutricional dos Observadores Consultivos da CPLP		
4	Fortalecer a cooperação técnica em Preparação para as Emergências em Saúde Pública entre os Estados-Membros da CPLP, no âmbito do Plano Estratégico de Cooperação em Saúde (PECS-CPLP) 2023-2027	<ul style="list-style-type: none"> - Demonstração de capacidade para desenvolver e implementar simulações por parte dos profissionais envolvidos; - Aumento de equipas capacitadas para atuação prática em situações emergenciais (surtos, epidemias, desastres); - Profissionais de saúde treinados presencialmente para emergências em saúde pública no âmbito dos Estados-Membros da CPLP; - Aumento no número de profissionais capazes de liderar investigações de campo; - Aumento na taxa de participação em programas de atualização para emergências em saúde pública; - Envio e recebimento de profissionais de saúde e especialistas em emergências para treinamento e capacitação entre países membros da CPLP; - Realização de conferências, workshops ou eventos para partilhar melhores práticas e lições aprendidas na 	<p>OFICINAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realização de oficina de Elaboração de Planos de Contingência no 2º semestre 2025 - Formação em investigação de surtos no 2º semestre 2025 <p>OFERTA DE CURSOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curso Básico de Preparação e Resposta às Emergências em Saúde Pública (Inscrição - 19/05/25 a 28/05/25; oferta - 02/06/25 a 04/07/25); - Curso de Comunicação de Riscos em Emergências em Saúde Pública (Inscrição - 14/07/25 a 23/07/25; oferta - 28/07/25 a 29/08/25); - Curso Básico de Vigilância em Saúde dos riscos Associados a Desastres (CBVD) (Inscrição - 08/09/25 a 17/09/25; oferta - 22/09/25 a 24/10/25); - Curso de Emergências Biológicas (Inscrição - 03/11/25 a 12/11/25; oferta - 17/11/25 a 19/12/25) 	- Ministério da Saúde do Brasil	<ul style="list-style-type: none"> - Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério da Saúde do Brasil (AISA); - Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE) 	- A definir	- Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP

N.º	Atividades	Resultados Esperados	Cronograma	Responsável	Parceiro(s)	Financiamento	Fontes e Meios de Verificação
		temática entre os países da CPLP; – Atividades de assistência técnica, conforme disponibilidade a identificar					
5	Concretização das recomendações da 1ª edição da Conferência sobre Cuidados de Saúde Primários (CSP) da CPLP e realização da 2ª edição	– Recomendações da 1ª conferência disseminadas; – Propostas da 1ª Conferência em implementação; – 2ª Conferência da CPLP sobre Cuidados de Saúde Primários realizada;	– Disseminar as recomendações da 1ª Conferência até maio de 2025; – Estruturar um plano de ação para implementação das propostas da 1ª conferência até julho de 2025; – Preparar uma nota concetual e programa da conferência até ao final de outubro de 2025; – Obter a aprovação do programa pela Presidência da RMS-CPLP, até ao final de dezembro de 2025; – Identificação do local da conferência e sua confirmação até ao final de fevereiro de 2026; – Iniciar os convites no início de março de 2026, solicitando confirmação dos palestrantes convidados até ao final de maio de 2026; – Divulgação da conferência a partir de junho de 2026; – Preparação da logística da conferência a partir de agosto de 2026; – Realizar a conferência em novembro ou dezembro de 2026;	– Presidência da Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP, considerando que a Conferência é atividade âncora da reunião ministerial	– Comissão Temática da Saúde e Segurança Alimentar e Nutricional dos Observadores Consultivos da CPLP – Entidades Assessoras do Secretariado Executivo da CPLP para a área da saúde: <ul style="list-style-type: none"> ○ FIOCRUZ ○ IHMT ○ INSA 	- A definir	– Reunião dos pontos focais de Saúde; – Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP

N.º	Atividades	Resultados Esperados	Cronograma	Responsável	Parceiro(s)	Financiamento	Fontes e Meios de Verificação
6	Realização de uma conferência/reunião sobre inovação e sustentabilidade na saúde no contexto das mudanças climáticas	– Conferência/Reunião sobre inovação e sustentabilidade realizada	– Nota conceitual e programa da Conferência apresentado até ao final de outubro de 2025; – Data de realização: final de fevereiro ou março de 2026, em Maputo, que nessa data acolherá a LI Reunião de Pontos Focais de Cooperação da CPLP;	– Ministério da Saúde de Moçambique – Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique	– RINSP-CPLP – RENSP-CPLP – Entidades Assessoras do Secretariado Executivo da CPLP para a área da saúde: o FIOCRUZ o IHMT o INSA	- A definir	– Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP
7	Realização da 2ª Conferência sobre “One Health/Uma Só Saúde”	– 2ª Conferência da CPLP sobre “One Health/Uma Só Saúde”	– Definir a nota conceitual e o programa da conferência até ao final de 2025; – Divulgação da conferência a partir de fevereiro de 2026; – Realizar a conferência até outubro de 2026;	– A definir)	– RINSP-CPLP – INSA – INSP de Cabo Verde – IHMT – FIOCRUZ (a identificar) – CT OC SSAN	- A definir	– Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP
8	Reforço do trabalho das Redes Estruturantes (RINSP, RETS e RENSP) e sua crescente articulação com as Redes de Investigação e Desenvolvimento em Saúde da CPLP (RIDES)	– Trabalho entre as redes estruturantes e as redes de investigação e desenvolvimento em saúde reforçado;	– Sob a coordenação da RINSP-CPLP, promoção de uma reflexão conjunta entre as Redes Estruturantes e das RIDES até ao final janeiro de 2026; – Consolidar um plano de trabalho conjunto até ao final de fevereiro de 2026; – Promover atividades do plano de trabalho a partir de março de 2026;	– Coordenação da RINSP – Coordenação das RIDES	– Entidades Assessoras do Secretariado Executivo da CPLP para a área da saúde: o FIOCRUZ o IHMT o INSA – Comissão Temática da Saúde e Segurança Alimentar e	- A definir	– Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP

N.º	Atividades	Resultados Esperados	Cronograma	Responsável	Parceiro(s)	Financiamento	Fontes e Meios de Verificação
					Nutricional dos Observadores Consultivos da CPLP		
9	Fortalecer a cooperação técnica entre os Estados-Membros da CPLP na área de bancos de leite humano, promovendo a troca de experiências	<ul style="list-style-type: none"> - Grupo de Trabalho permanente da CPLP no âmbito da Rede de Bancos de Leite Humano instituído; - Capacitação de profissionais para os processos de trabalho em aleitamento materno e Bancos de Leite Humano nos diferentes níveis de complexidade realizada; - Desenvolvimento e implementação de soluções para as questões relacionadas à informação, comunicação e gestão buscando assegurar níveis adequados ao alcance de missão da rBLH-CPLP; - Implementação de um sistema formal de monitoramento e avaliação da efetividade das ações desenvolvidas pela Rede de Bancos de Leite Humano da CPLP, com ênfase nos ODS - 3, 16 e 17 iniciado; 	<ul style="list-style-type: none"> - Grupo de Trabalho permanente da CPLP no âmbito da rBLH-CPLP instituído em agosto de 2025; - Implementação de um sistema formal de monitoramento e avaliação da efetividade das ações desenvolvidas pela Rede de Bancos de Leite Humano da CPLP para início de setembro 2025; - Capacitação de profissionais para os processos de trabalho em aleitamento materno e BLH nos diferentes níveis de complexidade para início de setembro 2025 e conclusão para dezembro 2026; - Desenvolvimento e implementação de soluções para as questões relacionadas à informação, comunicação e gestão buscando assegurar níveis adequados ao alcance de missão da rBLH-CPLP até dezembro 2026; 	- Coordenação da Rede de Bancos de Leite Humano da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (rBLH-CPLP)	<ul style="list-style-type: none"> - Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério da Saúde do Brasil (AISA); - Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE) 	- A definir	- Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP
10	Implementação do Plano de Ação da RENSP-CPLP 2024-2025	- Estratégia de assessoria para suporte à estruturação das instituições membro elaborada;	<ul style="list-style-type: none"> - Estratégia de assessoria elaborada até ao final de 2025; - Apoio à formação docente das instituições membro iniciado até ao final de 2025; 	- Coordenação da RENSP-CPLP	<ul style="list-style-type: none"> - RINSP-CPLP - Entidades Assessoras do Secretariado Executivo da 	- A definir	- Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP

N.º	Atividades	Resultados Esperados	Cronograma	Responsável	Parceiro(s)	Financiamento	Fontes e Meios de Verificação
		<ul style="list-style-type: none"> - Apoio à formação docente das instituições membro iniciado; - Proposta de oferta de especialização em saúde pública na modalidade à distância desenvolvida; 	<ul style="list-style-type: none"> - Oferta de especialização em saúde pública na modalidade à distância desenvolvida até ao final de 2025; - Projeto preliminar visando a futura criação de um observatório sobre os sistemas de saúde debatido com a RINSP-CPLP ao final de 2025; 		CPLP para a área da saúde: <ul style="list-style-type: none"> o FIOCRUZ o IHMT o INSA 		
11	Definição de um Plano de Ação para a implementação de Observatórios Nacionais de Saúde na CPLP	<ul style="list-style-type: none"> - Reunião de coordenação entre diferentes instituições da CPLP realizada, incluindo as áreas competentes do setor da saúde e do ensino superior, ciência e tecnologia; - Criação de um núcleo de trabalho para a elaboração de um Plano de Ação; - Plano de Ação elaborado; 	<ul style="list-style-type: none"> - Reunião de coordenação realizada até fevereiro de 2026; - Núcleo de trabalho para a elaboração de um Plano de Ação estabelecido até fevereiro de 2026; - Linhas orientadoras do Plano de Ação apresentadas até maio de 2026; - Plano de ação em vigor durante o último trimestre de 2026; 	<ul style="list-style-type: none"> - RINSP-CPLP - RENSP-CPLP 	<ul style="list-style-type: none"> - Entidades Assessoras do Secretariado Executivo da CPLP para a área da saúde: <ul style="list-style-type: none"> o FIOCRUZ o IHMT o INSA - Comissão Temática da Saúde e Segurança Alimentar e Nutricional dos Observadores Consultivos da CPLP 	- A definir	- Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP
12	Definição de um Plano de Abordagem às Doenças Crónicas Não Transmissíveis (DCNT) na CPLP	<ul style="list-style-type: none"> - Acompanhamento do trabalho das redes da CPLP que atuam na área das DCNT e sua articulação; - Criação de uma força-tarefa para as DCNT para apoio à criação de gabinetes nos Estados-Membros que ainda 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenação iniciada até ao final de 2025; - Programa em implementação durante 2026; - Programa de cooperação em curso durante 2026; - Linhas orientadoras definidas durante 2026; 	- Ministério da Saúde do Brasil	<ul style="list-style-type: none"> - Assessoras do Secretariado Executivo da CPLP para a área da saúde: <ul style="list-style-type: none"> o FIOCRUZ o IHMT o INSA 	- A definir	- Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP

N.º	Atividades	Resultados Esperados	Cronograma	Responsável	Parceiro(s)	Financiamento	Fontes e Meios de Verificação
		<ul style="list-style-type: none"> – não disponham desses serviços; – Capacitação para a definição de um Programa de Cooperação sobre combate às DCNT implementado; – Definição de linhas orientadoras para um futuro plano/documento de estratégia da CPLP; – Apresentação de um Plano/documento de estratégia da CPLP para as DCNT 	<ul style="list-style-type: none"> – Plano/documento de estratégia da CPLP iniciado até ao final de 2026. 		<ul style="list-style-type: none"> – Comissão Temática da Saúde e Segurança Alimentar e Nutricional dos Observadores Consultivos da CPLP 		
13	Implementação do Plano de Ação da RETS-CPLP 2025-2028	<ul style="list-style-type: none"> – 5ª Reunião Geral da RETS-CPLP realizada; – Mestrado em Educação Profissional em Saúde para os Estados-Membros em funcionamento; – Grupo de Interesse Especial (SIG) RETS-CPLP criado; – Formação de Agentes de Saúde Comunitária iniciada; 	<ul style="list-style-type: none"> – 5ª Reunião Geral da RETS-CPLP realizada até ao final de julho de 2025; – Mestrado em Educação Profissional em Saúde para os Estados-Membros em funcionamento em 2026; – Grupo de Interesse Especial (SIG) RETS-CPLP criado em 2026; – Formação de Agentes de Saúde Comunitária iniciada durante 2026; 	– Coordenação da RETS-CPLP	– A identificar	– A definir	– Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP
14	Criação de uma Plataforma da CPLP de Programas de Treino em Epidemiologia de Campo	<ul style="list-style-type: none"> – 1ª Reunião da Plataforma realizada; – Plataforma criada; – Plano de Ação elaborado. 	<ul style="list-style-type: none"> – Primeira Reunião da Plataforma realizada até fevereiro de 2026; – Plataforma em atividade durante 2026; – Plano de Ação da Plataforma em vigor durante 2026. 	– RINSP-CPLP	<ul style="list-style-type: none"> – Ministério da Saúde do Brasil – RENSP-CPLP – Universidade de Cabo Verde – Entidades envolvidas em ações de formação em 	– A definir	– Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP

N.º	Atividades	Resultados Esperados	Cronograma	Responsável	Parceiro(s)	Financiamento	Fontes e Meios de Verificação
					epidemiologia de campo		
15	Reforço da cooperação no domínio da telemedicina e telessaúde e Saúde Digital nos Estados-Membros da CPLP	<ul style="list-style-type: none"> - Pontos Focais e/ou representantes dos Estados-Membros para a área da Telemedicina e Telessaúde indicados ou reconfirmados; - Grupo de Trabalho permanente da CPLP em Telemedicina e Telessaúde em funcionamento; - Processo de reflexão visando a revisão da “Estratégia de Telessaúde dos Países de Língua Portuguesa” iniciado; - Processo de avaliação sobre a constituição de uma “Rede de Saúde Digital da CPLP” iniciado; - Debate sobre a possibilidade de definição de linhas orientadoras para um “Plano de Ação da CPLP para a Saúde Digital iniciada”; 	<ul style="list-style-type: none"> - Grupo de Trabalho permanente da CPLP em Telemedicina e Telessaúde constituído e em funcionamento até ao final de julho de 2025; - Processo de reflexão iniciado até outubro de 2025 e concluído até ao final de 2025; - Avaliação sobre a constituição de uma “Rede de Saúde Digital da CPLP” iniciado até ao final de 2025; - Reflexão sobre linhas orientadoras para a elaboração de um Plano de Ação da CPLP para a Saúde Digital” apresentada até fevereiro de 2026; 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenação do Grupo de Trabalho permanente da CPLP em Telemedicina e Telessaúde 	<ul style="list-style-type: none"> - RUTE - Outros (a definir) 	- A definir	<ul style="list-style-type: none"> - Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP
16	Congresso “Inovações em Saúde Digital e Inteligência Artificial em Saúde na CPLP”	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitação e troca de experiências sobre saúde digital e a inteligência artificial em saúde, realizada; - Modelos de governança e análise de dados em saúde pública, partilhada - Participantes capacitados para desenvolverem soluções práticas de inteligência artificial em saúde usando dados e tecnologia; 	- Março de 2026	<ul style="list-style-type: none"> - INSA - Ministério da Saúde do Brasil - SPMS, Portugal 	<ul style="list-style-type: none"> - RINSP - Estados-Membros 	A definir	Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP

N.º	Atividades	Resultados Esperados	Cronograma	Responsável	Parceiro(s)	Financiamento	Fontes e Meios de Verificação
17	6º Congresso de Controlo de Qualidade Laboratorial para países de língua portuguesa em Angola	<p>– Programas de avaliação externa da qualidade de laboratórios que exerçam atividade no setor da saúde, através do Programa Nacional de Avaliação Externa da Qualidade (PNAEQ), organizados, promovidos e coordenados;</p> <p>Práticas laboratoriais no âmbito do controlo da qualidade laboratorial nos laboratórios de países de língua portuguesa, através do projeto ProMeQuaLab, promovidas;</p>	– Outubro de 2025	<p>– INSA</p> <p>– INIS (Angola)</p>	– RINSP	A definir	Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP