

ANEXO - 1

**PLANO ESTRATÉGICO DE COOPERAÇÃO EM SAÚDE DA CPLP - PECS-CPLP**  
**AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 2020-2021**

**VI Reunião de Ministros da Saúde da CPLP**

23 a 25 de Março de 2022

EIXOS/ ATIVIDADES	Entidade Coord.	Assessoria Técnica	Execução	Orçamento (aprox)	Produtos/ Resultados esperados ou realizados	Observações
<b>EIXO 1: Formação e Desenvolvimento da Força de Trabalho em Saúde (FTS)</b>						
Cooperar bi e/ou multilateralmente para o desenvolvimento, implementação e avaliação de Planos Nacionais de Desenvolvimento de Recursos Humanos em Saúde (PNDRHS)	Rede de Planeamento em Saúde da CPLP (a criar)	IHMT	<b>EM CURSO</b>	-	- Apesar da rede não ter sido criada, o IHMT, por via do seu Centro Colaborador da OMS para as Políticas e Planeamento da Força de Trabalho em Saúde desenvolveu, a partir de 2019, uma série de actividade no âmbito do planeamento estratégico em saúde e no planeamento da força de trabalho  <u>Os objectivos eram:</u> - Criação da Rede de Planeamento em Saúde da CPLP - Realizar acções de cooperação técnica entre os EM - Estabelecer PNDRHS nos EM que ainda não os tenham - Avaliar PNDRHS nos EM que já os implementem	Como evoluir na construção e consolidação desta actividade?
Apoiar a estruturação de Escolas Nacionais de Saúde Pública em todos os países e dinamizar a Rede	Grupo de Trabalho ad hoc (a criar)	FIOCRUZ ENSP Portugal	<b>NÃO REALIZADO</b>		- Em fevereiro de 2019, na ENSP de Lx - foi iniciado debate para a criação Rede de Escolas Nacionais de Saúde Pública RENSPP-CPLP; - Coordenação ENSP de BR e ENSP de PT	Quais as propostas para a dinamização das Rede?

de Escolas Nacionais de Saúde Pública (RENSP-CPLP)	RENSP-CPLP em processo de criação			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Articulação com RETS-CPLP sobre temas como CSP</li> <li>- Esta atividade não teve consequência</li> </ul> <p><u>Objetivos eram:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estabelecer ENSP nos EM que ainda não as tenham;</li> <li>- Realizar ações de cooperação técnica entre os EM;</li> </ul>	Ponderar manutenção da atividade.
Apoiar a estruturação e fortalecer as Escolas Técnicas de Saúde em todos os países e sustentação e dinamização da RETS	RETS-CPLP	EPSPV DA FIOCRUZ -	<b>EM CURSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Novembro 2018, RdJ - 4º RG RETS CPLP;</li> <li>- Plano de Trabalho aprovado com indexação ao PECS-CPLP, aos ODS e refletindo pós Astana (CSP)</li> <li>- com assinatura de todos os EM da CPLP;</li> <li>- Em julho de 2020, com o apoio da Escola de Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa, foi realizada uma reunião virtual que debateu a definição de um plano de ação mais objetivo, com base na utilização das TICs;</li> <li>- Em novembro de 2021 foi realizado um evento comemorativo dos 25 anos da RETS e a 4ª Sessão do ciclo de Oficinas “Desafios da formação de técnicos em saúde no contexto da pandemia”, cujo tema será “O futuro das redes no mundo globalizado: desafios comuns e soluções compartilhadas”, que abordou as estratégias de cooperação técnica para a melhoria da formação de técnicos em saúde.</li> </ul> <p><u>Objetivos eram:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estabelecer RETS nacionais nos EM da CPLP;</li> <li>- Realizar ações de cooperação técnica entre os EM;</li> </ul>	Como tornar a RETS sustentável?

EIXOS/ ATIVIDADES	Entidade Coord.	Assessoria Técnica	Execução	Orçamento (aprox)	Produtos/ Resultados esperados ou realizados	Observações
<b>EIXO 2: Sistemas Nacionais de Saúde (SNS)</b>						
Analisar os sistemas nacionais de saúde nos países da CPLP recorrendo a um quadro de referência comum, incluindo propostas de fortalecimento da sua universalidade, integralidade, equidade e qualidade	RINSP-CPLP Comissão Temática SSAN	FIOCRUZ IHMT	EM CURSO		- Foi produzido um documento de análise para cada país e definido de um quadro analítico partilhado, a nível CPLP e apresentado em dez de 2018;  <u>Objetivos:</u> - Atualizar dos documentos todos os anos; - Promover o debate sobre os resultados desses mesmos documentos.	Poderá ser apresentado antes (ou na) Conferência?
Cooperar bi e/ou multilateralmente para o reforço dos modelos de cuidados de saúde primários/ atenção primária de saúde de forma a garantir o seu acesso universal	Comissão Temática SSAN	IHMT	EM CURSO		- Realizadas ações de cooperação técnica entre os EM; - Aumentou o percentual de cobertura de CSP nos EM; - Haverá que criar guias/orientações/normas de práticas integrativas e complementares, incluindo medicina tradicional; - Foi realizado um Seminário sobre CSP-CPLP, no IHMT, em setembro de 2021, sob o título “De Alma-Ata a Astana: a trajetória dos cuidados de saúde primários nos países da CPLP”; - Foi projetada a realização de uma conferência sobre CSP-CPLP, que deveria ter tido lugar em 2020, com a participação de quadros especialistas de todos os países da CPLP e representantes de países com o estatuto de Observador Associado. Esta atividade deveria realizar-se até ao final de 2022	Qual a melhor data para a Conferência? Onde se deverá realizar? Que papel para a OMS? Que outras parcerias internacionais ativar? Quem desenha programa? Quem convida?
Apoiar a instalação e o desenvolvimento dos Institutos Nacionais de Saúde Pública como alicerces científico-técnicos dos sistemas nacionais de saúde	RINSP-CPLP	FIOCRUZ	EM CURSO		- Missão Técnica ao INSP Angola realizada; - Foi preparado e apresentado ao CDC África um projeto cuja avaliação levantou dúvidas sobre a transparência do processo;	Qual o ponto de situação da cooperação entre os INSP da RINSP?

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- O Curriculum do curso de mestrado sobre Entomologia estava concluído e aguardava financiamento para arrancar;</li> <li>- Estava projetada uma missão ao INSP RGB em jan./fev. de 2020, com incidência na temática laboratorial;</li> <li>- Foi prevista uma missão a São Tomé e Príncipe ou a Timor-Leste;</li> <li>- Durante a Pandemia a RINSP reuniu periodicamente e em novembro de 2020 realizou uma conferência eletrónica “O papel dos INSP da CPLP. Evidência científica e processo de tomada de decisão política”</li> <li>- Registaram-se avanços muito importantes nos seguintes domínios: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Expansão e Coordenação das Redes Nacionais de Laboratórios para o Diagnóstico de COVID</li> <li>- Capacitação: de instituições públicas e privadas e profissionais da linha de frente em colheita e transporte de amostras, biossegurança, diagnóstico rápido, sorológico e molecular do SARS-CoV-2</li> <li>- Distribuição de kits para as redes nacionais</li> <li>- Controlo da qualidade de diagnóstico</li> <li>- Informação e Comunicação pública</li> <li>- Sequenciação genómica do vírus</li> <li>- Reforço das funções de vigilância epidemiológica</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Objetivos eram:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estabelecer INSP nos EM que não dispõem dos mesmos;</li> </ul>	<p>Priorizar a realização, logo que possível, missões de apoio a São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, sem esquecer o apoio à Guiné Equatorial</p>
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar ações de cooperação técnica entre os EM;</li> <li>- Realizar projetos do PECS-CPLP sob responsabilidade da RINSP</li> </ul>	
Cooperar bi e/ou multilateralmente para o reforço da capacidade nacional de regulação e inspeção do setor da saúde	Rede de Instituições Públicas de Regulação e Inspeção do Setor da Saúde - RIPRISS	IHMT	<b>EM CURSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RIPRISS criada em novembro de 2019;</li> <li>- Plano de Trabalho em aprovação;</li> <li>- Previsão de realização de um Fórum dos Inspectores Gerais de Saúde (data a definir)</li> <li>- Depois da sua criação, a Rede tem permanecido inativa;</li> </ul> <p><u>Objetivos eram:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar ações de cooperação técnica entre os EM;</li> <li>- Criar normas/guias/procedimentos/estruturas quando não existam;</li> <li>- Rever ou avaliar normas/guias/procedimentos/estrutura dos EM que já as possuam</li> </ul>	<p>Como avançar com a criação/ revisão de normas/ guias/ procedimentos/ estruturas?</p> <p>Ponderar a separação entre a temática da regulação e da inspeção.</p>
Cooperar bi e/ou multilateralmente para o reforço da capacidade de planeamento estratégico e avaliação	Rede de Planeamento em Saúde da CPLP (a criar)	IHMT	<b>EM CURSO</b>	<p>- Apesar da rede não ter sido criada, o IHMT, por via do seu Centro Colaborador da OMS para as Políticas e Planeamento da Força de Trabalho em Saúde desenvolveu, a partir de 2019, uma série de atividade no âmbito do planeamento estratégico em saúde e no planeamento da força de trabalho</p> <p>Objetivos eram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar ações de cooperação técnica entre os EM;</li> <li>- Elaborar de Planos Nacionais de Saúde quando não existam;</li> <li>- Rever periodicamente Planos Nacionais de Saúde dos EM que já os possuam</li> </ul>	<p>Avaliar o que se pode sustentar em termos de atividades futuras do trabalho no domínio do planeamento em saúde</p>

<p>Capacitar os Ministérios da Saúde para ações em Diplomacia da Saúde para atuação em <i>fora</i> internacionais e cooperação internacional em saúde</p>	<p>Rede de Assessorias Internacionais dos Ministérios da Saúde/ MRE/ SECPLP (a criar)</p>	<p>FIOCRUZ IHMT</p>	<p><b>EM CURSO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Foram realizadas reuniões conjuntas no âmbito da AMS de 2019 e na reunião África da OMS</li> <li>- Reunião do SECPLP com DG OMS em fev de 2019, comprometendo OMS com conferência internacional em CSP e revisão do MdE entre CPLP e OMS</li> <li>- A FIOCRUZ desenvolveu um ambicioso programa de Seminários Avançados em Saúde Global e Diplomacia da Saúde, tendo realizado já mais de duas dezenas de sessões que têm contado com os mais relevantes especialistas internacionais;</li> <li>- A FIOCRUZ lançou os Cadernos CRIS/FIOCRUZ “Informe sobre Saúde Global e Diplomacia da Saúde, que desde janeiro de 2021 tiveram 25 publicações”;</li> <li>- Está previsto para maio de 2022 o início do Curso de Especialização em Saúde Global e Diplomacia da Saúde, sob a responsabilidade da Escola Nacional de Saúde Pública e do CRIS, com o patrocínio da CPLP;</li> <li>- O IHMT lançou o “Centro de Informação COVID 360/IHMT/NOVA/CPLP” com o objetivo de reunir conteúdos científicos em Língua Portuguesa sobre esta pandemia.</li> </ul> <p><u>Objetivos eram:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apresentar posições comuns da CPLP em <i>fora</i> internacionais</li> <li>- Apoiar ao posicionamento da CPLP e dos EM nos relatórios internacionais na área da saúde</li> <li>- Realizar ações de cooperação técnica entre os EM;</li> <li>- Incrementar a presença de observadores de órgãos internacionais nos <i>fora</i> da CPLP na área da saúde</li> </ul>	<p>Ponderar manutenção da atividade</p>
---	---	-------------------------	------------------------	---	---

Promover e apoiar a gestão participativa dos sistemas nacionais de saúde em todos os níveis	(por definir)	FIOCRUZ IHMT	<b>NÃO REALIZADO</b>	<u>Objetivos eram:</u> - Realizar ações de cooperação técnica entre os EM; - Incrementar a participação comunitária nos Conselhos de Saúde (ou órgãos semelhantes) nos EM	Ponderar manutenção da atividade
Analisar alternativas sobre a ampliação e melhoria do acesso da população a insumos e tecnologias para o diagnóstico, prevenção e terapêutica de qualidade	Grupo de Trabalho ad hoc	FIOCRUZ IHMT	<b>NÃO REALIZADO</b>	<u>Objetivos eram:</u> - Produção de um documento que analise as alternativas sobre a ampliação e melhoria do acesso da população a insumos e tecnologias para o diagnóstico, prevenção e terapêutica de qualidade	Ligar temática ao trabalho rede telemedicina? Ponderar manutenção da atividade
Implantar a Rede de Centros Técnicos de Instalação e Manutenção de Equipamentos (CTIME)	Rede de Centros Técnicos de Instalação e Manutenção de Equipamentos - CTIME (a criar)	FIOCRUZ IHMT	<b>EM CURSO</b>	- Atividades de avaliação prévia efetuada com apoio técnico da UNICAMP - Proposta técnica para a criação de Centros Técnicos de Instalação e Manutenção de Equipamentos (CTIME): CTIME Maputo, missão em 2014 com apoio UNICAMP - Foi avaliada colaboração com outros atores (SUCH e INSA PT) - O processo parou durante a pandemia; - Foi, entretanto, criado um grupo técnico para monitorização destas questões com o apoio de Portugal, Cabo Verde, Brasil e Moçambique que deverá retomar a sua coordenação em breve.  <u>Objetivos eram:</u> - Constituição efetiva do CTIME	Ponderar como avançar e em que moldes

EIXOS/ ATIVIDADES	Entidade Coord.	Assessoria Técnica	Execução	Orçamento (aprox)	Produtos/ Resultados esperados ou realizados	Observações
<b>EIXO 3: Informação e Comunicação em Saúde (ICS)</b>						
Estruturar o Programa e-Português no âmbito do PECS-CPLP	Rede de Pontos Focais do Programa e-Português  (a criar)	FIOCRUZ IHMT	<b>NÃO REALIZADO</b>		- Não foi possível concluir indicação de pontos focais por todos os países - Apenas 4 Países indicaram representantes para um grupo de trabalho: Brasil, CV, Portugal e STP Objetivos eram: - Criar a Rede de PF do Programa e-Português - Elaborar um Plano de Ação para o Programa - Realizar ações de cooperação técnica entre os EM;	Ponderar manutenção da atividade
Estabelecer a Rede de Bibliotecas em Saúde da CPLP	Rede de Pontos Focais do Programa e-Português (a criar)	FIOCRUZ IHMT	<b>NÃO REALIZADO</b>		- Apesar da atividade não ter prosseguido, há que registar que o IHMT lançou o “Centro de Informação COVID 360/IHMT/NOVA/CPLP” com o objetivo de reunir conteúdos científicos em língua portuguesa sobre esta pandemia. - Também o SECPLP sistematizou, no seu canal de saúde, várias bibliotecas disponíveis do espaço da CPLP.  <u>Objetivos eram:</u> - Criar a Rede de Bibliotecas em Saúde da CPLP, que incluía as bibliotecas nacionais dos EM	Ponderar manutenção da atividade
Estabelecer o Grupo de Trabalho permanente da CPLP em Telemedicina e Telessaúde	Grupo de Trabalho em Telemedicina e Telessaúde (a criar)	IHMT RUTE FIOCRUZ	<b>EM CURSO</b>		- Grupo de telemedicina em formação com indicação de vários PFs pelos países - A I Reunião de Telemedicina e Telessaúde da CPLP - Saúde Digital em língua portuguesa – teve lugar em setembro de 2017, na Praia, em Cabo Verde, tendo aprovado um plano de trabalho que foi levado à IV RMS, Brasília, 2017 - Está em debate uma estratégia de telessaúde para a CPLP (Roteiro estratégico)	Como tornar a Rede de Telemedicina sustentável?

					<u>Objetivos eram:</u> Criar o Grupo de Trabalho permanente da CPLP em Telemedicina e Telessaúde	
Atualizar o formato e conteúdo, fortalecer e dinamizar a utilização do Portal CPLP-Saúde pelos Estados-Membros	Rede de Pontos Focais do Programa e-Português (a criar)	SECPLP	<b>REALIZADO</b>		- O Canal Saúde da CPLP foi revisto e atualizado, encontrando-se operacional - Está por garantir operação reciprocidade nos EM da CPLP; (incluir actividade abaixo) - Incorporar rotineiramente informações/ conteúdos ao Portal	Como melhorar / atualizar o Portal existente?
Cooperar para a elaboração / aperfeiçoamento de portais / relatórios, informes e outras publicações de carácter institucional dos sistemas nacionais de saúde dos Estados-Membros	Rede de Pontos Focais do Programa e-Português (a criar)	Rede de Pontos Focais do Programa e-Português	<b>NÃO REALIZADO</b>		<u>Objetivos eram:</u> - Realizar ações de cooperação técnica entre os EM, para melhoria de portais, relatórios e outras publicações	Ponderar manutenção da atividade

EIXOS/ ATIVIDADES	Entidade Coord.	Assessoria Técnica	Execução	Orçamento (aprox)	Produtos/ Resultados esperados ou realizados	Observações
<b>EIXO 4: Investigação em Saúde</b>						
Ampliar a cooperação para o fortalecimento de centros de investigação em saúde – com prioridades para as áreas de determinação e vigilância em saúde, gestão de sistemas de saúde e pesquisa biomédica	RINSP-CPLP	FIOCRUZ IHMT	<b>EM CURSO</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Foi decidido fortalecer a investigação da RINSP com tratamento de temas como: CSP, entomologia médica, epidemiologia de campo, DST</li> <li>- Fortalecer a investigação/ pesquisa clínica</li> </ul> <p><u>Objetivos eram:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar ações de cooperação técnica entre os EM;</li> <li>- Incrementar capacidades dos Centros de investigação em saúde;</li> <li>- Criar projetos de pesquisa bi ou multilaterais, com instituições EM da CPLP ou de outros países;</li> <li>- Promover a publicação de trabalhos por EM;</li> </ul>	Qual o ponto de situação da Atividade?
Fortalecer a interação entre as redes temáticas de investigação (RIDES VIH/SIDA; Malária; Tuberculose, etc.) e as redes estruturantes, com particular ênfase para a RINSP	RINSP-CPLP	FIOCRUZ IHMT	<b>EM CURSO</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunião conjunta das RIDES em abril de 2018 no RdJ</li> <li>- Integração das RIDES na RINSP CPLP com a indicação de Pontos Focais com origem nos INSP</li> <li>- Não se realizam reuniões desde 2018</li> <li>- Não foram definidos Planos de trabalho conjuntos</li> </ul>	<p>- RIDES setoriais como existem ou sua inclusão em RIDES mais abrangentes – p.ex RIDES para doenças transmitidas por vetores?</p> <p>Qual o ponto de situação da Atividade?</p>

EIXOS/ ATIVIDADES	Entidade Coord.	Assessoria Técnica	Execução	Orçamento (aprox)	Produtos/ Resultados esperados ou realizados	Observações
<b>EIXO 5: Monitorização e Análise da situação de saúde e do cumprimento dos ODS</b>						
Estabelecer e dinamizar um processo permanente de consulta da RINSP / CPLP com os Pontos Focais para os ODS na CPLP e outros Pontos Focais Setoriais da CPLP potencialmente encarregados da implementação de outros ODS	Grupo de Trabalho sobre Saúde no Contexto da Agenda 2030, no âmbito da RINSP / CPLP	FIOCRUZ	<b>NÃO REALIZADO</b>		- Não foram indicados pontos focais por parte dos países, à exceção de Portugal Objetivos eram: - Criar o Grupo de Trabalho - Realizar ações de cooperação técnica entre os EM visando à implementação dos ODS e a contribuição intersectorial da Saúde para o alcance dos mesmos e vice-versa; - Criar um processo permanente de consulta do grupo de trabalho com os Pontos Focais para os ODS na CPLP - Elaborar relatórios de monitorização e avaliação de ODS e de indicadores da Agenda 2030 (vem de actividade abaixo)	Ponderar manutenção da atividade
Desenvolver metodologia e cooperação técnica para a criação e implementação de Observatórios Nacionais de Saúde – ONS, com foco na determinação social e iniquidades em saúde	RINSP-CPLP	FIOCRUZ	<b>NÃO REALIZADO</b>		<u>Objetivos eram:</u> - Criar e operacionalizar os Observatórios Nacionais de Saúde nos EM da CPLP que ainda não os tenham	Qual o ponto de situação da Atividade?
Implantar Sistema de Monitorização de Indicadores de Saúde em Todas as Políticas que permitam avaliar os ODS no âmbito da CPLP	RINSP-CPLP	FIOCRUZ	<b>EM CURSO</b>		- Como contribuição, a FIOCRUZ lançou os Cadernos CRIS/FIOCRUZ “Informe sobre Saúde Global e Diplomacia da Saúde, que desde janeiro de 2021 tiveram 25 publicações”;  <u>Objetivos eram:</u>	Ponderar manutenção da atividade

					- Elaborar relatórios de monitorização e avaliação de ODS e de indicadores da Agenda 2030;	
Estabelecer o GARD-CPLP	Grupo ad hoc dos EM que integram o GARD Internacional	IHMT	REALIZADO		- Rede GARD CPLP constituída. Coordenação conjunta IHMT e coordenador nacional do Brasil até 2021; - Plano de Ação até 2023 aprovado, baseado em eixos de: comunicação, formação, investigação e serviços de saúde (coordenação temática com CSP); - Falta indicação PF da RGB e STP  <u>Objetivos eram:</u> - Realizar atividades colaborativas no apoio à formação, investigação, melhoria do atendimento no âmbito das doenças respiratórias crónicas e promoção da saúde respiratória	Grupo de coordenação com coordenadores nacionais nomeados pelos Ministérios da saúde ou pontos focais constituída Como avançar com a realização das Atividades colaborativas?
Criar a Rede de Bancos de Leite Humano da CPLP	Rede de Bancos de Leite Humano da CPLP (a criar)	FIOCRUZ	REALIZADO		- 2ª Reunião da Rede de BLH, em outubro de 2019 - Instalação da Coordenação técnica da Secretaria Executiva na FIOCRUZ, RdJ, em out 2019 - Bancos criados em CV, Moçambique e Angola - Perspectivar o alargamento da rede a STP - Propor a institucionalização do Dia Mundial de Doação de Leite Humano da CPLP, com base em argumentos estratégicos e de saúde pública (Adoção a nível da CPLP + proposta para UN)  <u>Objetivos eram:</u>	Próximos passos: a) Ampliação da cobertura aos recém-nascidos de risco; b) Expansão do volume de leite disponibilizado; c) Fortalecimento das ações de promoção, protecção e apoio ao aleitamento materno, com ênfase na atenção terciária e matriciamento com a primária; d) Promoção de estratégias de mobilização social

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Criar a Rede de Bancos de Leite Humano da CPLP</li> <li>- Realizar ações de cooperação técnica entre os EM visando a implementação da Rede</li> </ul>	<p>em favor do aleitamento materno e da importância da doação de leite humano;</p> <p>e) Qualificação de profissionais de saúde em diferentes níveis de complexidade no âmbito de atuação dos BLHs;</p> <p>f) Assessoria aos MSs para a ampliação da ação BLH nos Países.</p>
--	--	--	--	--	---

EIXOS/ ATIVIDADES	Entidade Coord.	Assessoria Técnica	Execução	Orçamento (aprox)	Produtos/ Resultados esperados ou realizados	Observações
<b>EIXO 6: Vigilância e Resposta a Emergências em Saúde Pública</b>						
Cooperar bi e/ou multilateralmente no Fortalecimento de Capacidades em Vigilância e Resposta a Emergências em Saúde Pública	Grupo de Trabalho sobre Capacitação em Resposta a Emergências em Saúde Pública	RINSP	EM CURSO		<p>- O Grupo de Trabalho foi estabelecido em novembro de 2021 e foi inicialmente coordenado pelo INSA de Portugal. A coordenação atua é da DGS de Portugal</p> <p>- Pretende-se estabelecer um enquadramento para este GT e promover a realização de reuniões periódicas (virtuais) para promover a cooperação/ monitorização de actividades de vigilância</p> <p>- Mediar a participação dos EM em <i>fora</i> relacionado ao tema</p> <p>- Criar iniciativas de capacitação/ formação de técnicos para vigilância e resposta a emergências</p> <p><u>Objetivos eram:</u></p> <p>- Criar o Grupo de Trabalho</p> <p>- Elaborar uma proposta de cooperação sobre o tema;</p> <p>- Realizar ações de cooperação técnica entre os EM intervenientes</p> <p>- Estabelecer e capacitar os núcleos de resposta rápida e coordenada</p>	Quais as capacidades residentes em cada EM? Como evitar duplicações, criar uma modelo operacional de prontidão e resposta rápida?